Planning Report

Group: E7.05

Repository: https://github.com/josgarboh/Acme-Toolkits-Control-Check.git

Student #1

ID Number: 77863065S

Name: García Bohórquez, José Ignacio

Roles: Developer, Tester, Analyst, Manager

E-Mail: josgarboh@alum.us.es

Date: 03/06/2022

<u>Índice</u>

Índice	1
Historial de versiones	2
Resumen Ejecutivo	3
Introducción	3
Contenido Backlog	3 3
Conclusión	5
Bibliografía	5

Historial de versiones

Versión	Fecha	Registro de cambios
1.0	1/06/2022	Versión inicial
2.0	3/06/2022	Documento completo

Resumen Ejecutivo

En este documento se expone el trabajo realizado de cara al Control Check de Diseño y Pruebas II. Se informa acerca de las tareas realizadas, roles involucrados y horas invertidas de media.

Introducción

El contenido de un informe de planificación consiste en una lista de tareas y un presupuesto necesarios para completar un determinado producto. Utilizaremos esta plantilla para la organización de tareas, con una breve descripción de cada una además del tiempo en horas invertido.

Contenido

Backlog

Título	Descripción	Asignación	Roles	Tiempo invertido	
	INDIVIDUAL DELIVERABLE				
Task 001: Entidad Chimpum y asociación con artifact	Para cada CHIMPUM el sistema almacena: - Código - Fecha de Creación - Título - Descripción - Periodo - Presupuesto - Link (opcional)	José Ignacio García Bohórquez	Analista, Desarrollador	0h:5 min	
Task 002: Actualización del System Dashboard	Deberá mostrar proporción de Artifacts con Chimpum, promedio, desviación, mínimo y máximo presupuesto de Chimpumagrupad os por moneda.	José Ignacio García Bohórquez	Desarrollador	0h:10 min	

Task 003: Muestreo y Edición de los Chimpums y Artifacts asociados	Realizar el List, Show Create, Update y Delete de los Chimpums y sus artifacts asociados.	José Ignacio García Bohórquez	Desarrollador	0h:30min
Task 004: Informe de planificación	Producir un informe de planificación.	José Ignacio García Bohórquez	Manager, Analista	0h:10min
Task 005: Tests	Crear los test para las funcionalidades Chimpum	José Ignacio García Bohórquez	Desarrollador, Tester	0h:25min
Task 006: Informe de rendimiento	Producir un informe de rendimiento.	José Ignacio García Bohórquez	Manager, Desarrollador	0h10min

Coste de Amortización:

Miembros	Coste de amortización (3 semanas)
Jose Ignacio García Bohórquez	16,53 EUR
	16,53 EUR

Individual Deliverable

Rol	Coste
Desarrollador	20 EUR
Manager	8,33 EUR
Analista	6,25 EUR

Coste total: 34,58 EUR

Conclusión

En este documento se han expuesto las distintas tareas realizadas de cara al Control Check de Diseño y Pruebas 2, así como un tiempo estimado para realizarlas.

<u>Bibliografía</u>

Work Cited

González, José. S03 - Working Together. España. Accessed 22 Febrero 2022.